



Prot. 4913

Valeggio sul Mincio li, 01/03/2021

**Al SINDACO Alessandro Gardoni
Al Segretario Generale
Alla D.ssa Annachiara Ferroni**

- SEDE -

Oggetto: **INTERROGAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI SALIONZE (prot. n. 2311 del 01/02/2021).**

In riscontro all'interrogazione in oggetto, da parte del gruppo consiliare "Uniti per Valeggio" si comunica quanto segue:

Dato atto che con deliberazione C.C. n.104 del 19/12/2019 è stato approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 dei lavori, in cui nell'annualità 2020 è stata inserita l'opera "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SALIONZE per un importo di € 270.000,00;

Atteso che con deliberazione C.C. n. 36 del 27/08/2020 sono state approvate le modifiche al Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2020 e l'elenco annuale 2020 dei lavori, in cui l'opera "Ampliamento del cimitero di Salionze" è stata riprogrammata nel 2021 a causa di minori entrate a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Si è ritenuto comunque necessario procedere con l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento del cimitero, previa la necessaria variazione di Bilancio, ottenuta a inizio settembre;

Pertanto con determina n. 566 del 11/09/2020 si è proceduto all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all'Arch. Zandonella Giovanni, già estensore del Piano cimiteriale di Valeggio e frazioni;

Sono state esaminate le prime bozze progettuali tra novembre e dicembre, in cui si preavvisava un aumento degli espropri e l'inserimento di un'area di parcheggio;

A gennaio si aveva conferma di un costo complessivo dell'opera che andava al di là del doppio di quanto stimato nel 2014 (progetto preliminare), per cui si dovrà optare per una esecuzione a stralci dell'opera, dando priorità alla struttura e alla finitura di parte delle tombe e loculi, lasciando al grezzo i locali di servizio e il parcheggio;

Al momento siamo alla fase di trasmissione alla Soprintendenza del progetto definitivo dell'opera per intero. Cui seguirà, ottenuto il favorevole parere, l'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale finanziabile.



Comune di
**Valeggio
sul Mincio**
Città d'Arte

Per quanto riguarda il cimitero del Capoluogo, era in programma per i primi mesi dell'anno 2021 la sistemazione/manutenzione delle zone in stato di degrado, come quelle indicate nelle foto allegate all'interrogazione. Ritengo che dette manutenzioni ordinarie verranno eseguite nei mesi di marzo – aprile 2021.

Prosegue inoltre il piano di riesumazioni concordato con il gestore (Cooperativa Spazio 11) e oggetto della modifica del Piano cimiteriale di cui alla delibera CC n. 11 del 05/03/2020.

Confidando di aver esaurientemente risposto a quanto richiesto, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore

Arch. Foo Mazzi

